



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 235 DI DATA 14 Ottobre 2014

O G G E T T O:

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13 "Fondo per le politiche giovanili".
Autorizzazione di proroga del termine fissato per il completamento del progetto
"Start Up Start Now: implementazione e sviluppo di piano del PGZ nel nuovo Centro
Giovani" del Piano operativo giovani 2014 della Comunità Alto Garda e Ledro.

IL DIRIGENTE

- vista la determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 91 del 13 maggio 2014 di approvazione del Piano operativo giovani 2014 del Piano giovani di zona della Comunità Alto Garda e Ledro;
- atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n.1161 del 14 giugno 2013 si è provveduto ad approvare i nuovi “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito”;
- considerato che ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le disposizioni dei “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2341 dell’11 novembre 2011, i quali prevedono che, per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell’azione progettuale e comunque non dipendenti da inerzia, il termine di ultimazione di un’azione progettuale può essere prorogato, per una sola volta fino ad un massimo di tre mesi, previa motivata richiesta scritta da presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili da parte dell’ente capofila;
- considerato che i succitati Criteri prevedono che le azioni progettuali del POG devono essere attivate e ultimate nell’anno di riferimento indicato nel POG stesso;
- vista la nota del 6 ottobre 2014 acquisita a protocollo provinciale al n. 530324 del 7 ottobre 2014 con la quale la Comunità territoriale Alto Garda e Ledro, chiede la proroga di 3 (tre) mesi del termine per il completamento del progetto “Start Up Start Now: implementazione e sviluppo di piano del PGZ nel nuovo Centro Giovani”;
- ritenute valide le motivazioni, di cui alla succitata nota della Comunità territoriale Alto Garda e Ledro, addotte per il ritardo dovuto al mancato arredo degli spazi nonché di una gestione ordinaria che hanno comportato una scarsa frequentazione da parte dei giovani. In particolare da luglio è venuta a mancare anche la gestione “straordinaria” finora assicurata dal personale della Cooperativa Arcobaleno;
- considerato altresì che i citati “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito” stabiliscono che il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, tramite propria determinazione, ad autorizzare la proroga entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta;
- ritenuto di autorizzare la proroga del termine per il completamento del progetto “” Start Up Start Now: implementazione e sviluppo di piano del PGZ nel nuovo Centro Giovani come da richiesta presentata dalla Comunità Alto Garda e Ledro;

- atteso che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 8 ottobre 2014;
- atteso che tale proroga non incide sui termini per la rendicontazione previsti dai sopraccitati Criteri;

d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare, per le motivazioni sopra addotte, la proroga del termine per il completamento del progetto “Start Up Start Now: implementazione e sviluppo di piano del PGZ nel nuovo Centro Giovani” del Piano giovani di zona Alto Garda e Ledro per l’anno 2014, richiesta dalla Comunità territoriale Alto Garda e Ledro, fino alla data del 31 marzo 2014;
- 2) di prendere atto che i termini per la rendicontazione del Piano operativo giovani 2014 rimangono fissati al 30 giugno 2015;
- 3) di dare atto che il procedimento amministrativo avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento.

CR

IL DIRIGENTE
Luciano Malfer