



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 304 DI DATA 17 Novembre 2020

OGGETTO:

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13 e legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5. Autorizzazione di proroga del termine fissato per il completamento del progetto denominato "BLOCKCHAIN E SMARTCONTRACT: NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO" del primo Piano operativo giovani 2020 del Piano Giovani d'Ambito Gi.Pro. - giovani professionisti. Fascicolo n. S162-2.3-2020-2226

IL DIRIGENTE

- Vista la determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 199 del 13 luglio 2020, con la quale si approvava il primo Piano operativo giovani 2020 del Piano Giovani d'Ambito Gi.Pro. - giovani professionisti;
- atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 si è provveduto ad approvare i nuovi "Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona, dei Piani giovani d'ambito e dei progetti di rete. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5";
- evidenziato che l'Allegato 2 dei criteri di cui alla sopraccitata deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 prevedono che le azioni progettuali del POG devono essere attivate e ultimate nell'anno di riferimento indicato nel POG stesso ma che, per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell'azione progettuale e comunque non dipendenti da inerzia, il termine di ultimazione di un'azione progettuale può essere prorogato, per una sola volta fino ad un massimo di tre mesi, previa motivata richiesta scritta da presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili;
- vista la nota del 5 novembre 2020, acquisita a protocollo provinciale in data 6 novembre 2020 al n. 696696, con la quale il Presidente dell'Associazione Gi.Pro. chiede la proroga, entro e non oltre il 31 marzo 2021, del termine per il completamento del progetto "BLOCKCHAIN E SMARTCONTRACT: NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO", inserito nel primo Piano operativo giovani 2020;
- ritenute valide le motivazioni di cui alla succitata nota del Presidente del Piano Giovani d'Ambito Gi.Pro. – giovani professionisti, nella quale si evidenzia che, alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia di anti-Covid, non risulta possibile realizzare il convegno in maniera ibrida – in parte in presenza e in parte da remoto - così come era stato pianificato. Si chiede quindi la proroga per l'ultimazione del progetto in questione, così da poter valutare se a febbraio sarà consentita la realizzazione del convegno secondo la modalità inizialmente prevista o se invece si dovrà organizzare interamente da remoto;
- considerato che le motivazioni addotte non dipendono da inerzia del soggetto responsabile del progetto e che gli obiettivi del progetto stesso rimangono invariati;
- considerato altresì che i già citati "Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona, dei Piani giovani d'ambito e dei progetti di rete. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5" stabiliscono che il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, tramite propria determinazione, ad autorizzare la proroga entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta;
- atteso che la proroga richiesta non incide sui termini per la rendicontazione del primo POG 2020 del Piano Giovani d'Ambito Gi.Pro. - giovani professionisti, fissati al 30 giugno 2021;
- ritenuto di autorizzare la proroga del termine per il completamento del progetto "BLOCKCHAIN E SMARTCONTRACT: NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO", come da richiesta presentata dal Presidente dell'Associazione Gi.Pro.;

- evidenziato che il nuovo termine per il completamento del progetto (31 marzo 2021) è coerente con l'esigibilità della spesa, in quanto, in sede di approvazione del primo POG con determinazione n. 199 del 13 luglio 2020, il saldo del medesimo è stato impegnato sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
- atteso che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 6 novembre 2020 e si concluderà entro la data del 5 dicembre 2020, come previsto dall'allegato alla deliberazione n. 507/2016, e che la responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Francesca Gnech dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;

d e t e r m i n a

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra addotte, la proroga del termine per il completamento del progetto "BLOCKCHAIN E SMARTCONTRACT: NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO" del primo Piano operativo giovani 2020 del Piano Giovani d'Ambito Gi.Pro. – giovani professionisti, richiesta dal Presidente dell'associazione Gi.Pro., fino alla data del 31 marzo 2021;
2. di prendere atto che il nuovo termine per il completamento del progetto è coerente con l'esigibilità della spesa, in quanto, in sede di approvazione del primo POG con determinazione n. 199 del 13 luglio 2020, il saldo del medesimo è stato impegnato sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
3. di prendere atto che i termini per la rendicontazione del primo Piano operativo giovani 2020 rimangono fissati al 30 giugno 2021;
4. di dare atto che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 6 novembre 2020, giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e si conclude con l'adozione del presente provvedimento, nel rispetto dei termini massimi fissati ai sensi della legge provinciale n. 23/92 (5 dicembre 2020);
5. di dare atto, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 23/92, che la struttura competente è l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Gnech;
6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Luciano Malfer