



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 315 DI DATA 10 Dicembre 2014

O G G E T T O:

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13 "Fondo per le politiche giovanili".
Autorizzazione di proroga del termine fissato per il completamento del progetto
"#LavoroGiovane" del Piano operativo giovani 2014 del PGZ della Comunità della
Valle dei Laghi.

IL DIRIGENTE

- vista la determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 86 del 13 maggio 2014 di approvazione del Piano operativo giovani 2014 del Piano giovani di zona della Comunità della Valle dei Laghi;
- atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n.1161 del 14 giugno 2013 si è provveduto ad approvare i nuovi “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito”;
- considerato che i succitati criteri prevedono che, per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell’azione progettuale e comunque non dipendenti da inerzia, il termine di ultimazione di un’azione progettuale può essere prorogato, per una sola volta fino ad un massimo di tre mesi, previa motivata richiesta scritta da presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili da parte dell’ente capofila;
- considerato che i succitati Criteri prevedono che le azioni progettuali del POG devono essere attivate e ultimate nell’anno di riferimento indicato nel POG stesso;
- vista la nota del 14 novembre 2014 acquisita a protocollo provinciale al n. 606760 del 14 novembre 2014, e successiva nota integrativa del 27 novembre 2014 acquisita a protocollo provinciale al n. 636770 del 1 dicembre 2014, con la quale la Comunità della Valle dei Laghi, chiede la proroga di 3 (tre) mesi del termine per il completamento del progetto “#LavoroGiovane”, nello specifico per lo svolgimento della seconda parte della progettualità incentrata su un percorso relativo all’imprenditorialità giovanile;
- ritenute valide le motivazioni, di cui alle succitate note della Comunità della Valle dei Laghi, addotte per il ritardo, da parte dell’Ente preposto alla formazione, della comunicazione della indisponibilità a realizzare, entro l’anno 2014, la parte formativa prevista;
- considerato altresì che i citati “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito” stabiliscono che il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, tramite propria determinazione, ad autorizzare la proroga entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta;
- ritenuto di autorizzare la proroga del termine per il completamento del progetto “#LavoroGiovane” come da richiesta presentata dalla Comunità della Valle dei Laghi;
- atteso che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 15 novembre 2014 e sospeso dal 18 novembre 2014 al 1 dicembre 2014;
- atteso che tale proroga non incide sui termini per la rendicontazione previsti dai sopraccitati Criteri;

d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare, per le motivazioni sopra addotte, la proroga del termine per il completamento del progetto “#LavoroGiovane” del Piano giovani di zona della Valle dei Laghi per l’anno 2014, richiesta dalla Comunità della Valle dei Laghi, fino alla data del 31 marzo 2015;
- 2) di prendere atto che i termini per la rendicontazione del Piano operativo giovani 2014 rimangono fissati al 30 giugno 2015;
- 3) di dare atto, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge provinciale 23/92, che la struttura competente è l’Agenzia per la Famiglia, la Natalità e le Politiche giovanili e che il responsabile del procedimento è il dott. Giampiero Girardi, direttore dell’Ufficio Giovani e Servizio civile
- 4) di dare atto che il procedimento amministrativo avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento adottato nel rispetto dei termini massimi fissati ai sensi della L.P. 23/92.

CR

IL DIRIGENTE
f.to Luciano Malfer