



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI**

Prot. n.

#### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 340 DI DATA 02 Dicembre 2015**

#### **O G G E T T O:**

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13 "Fondo per le politiche giovanili".  
Autorizzazione di proroga del termine fissato per il completamento del progetto "Tre altipiani in cerca d'autore. Rassegna di teatro per le scuole. 2<sup>^</sup> edizione" del Piano operativo giovani 2015 del PGZ della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

## IL DIRIGENTE

- vista la determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 152 dell' 11 maggio 2015 di approvazione del Piano operativo giovani 2015 del Piano giovani di zona della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n.1161 del 14 giugno 2013 si è provveduto ad approvare i nuovi “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito”;
- considerato che i succitati criteri prevedono che, per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell’azione progettuale e comunque non dipendenti da inerzia, il termine di ultimazione di un’azione progettuale può essere prorogato, per una sola volta fino ad un massimo di tre mesi, previa motivata richiesta scritta da presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili da parte dell’ente capofila;
- considerato che i succitati Criteri prevedono che le azioni progettuali del POG devono essere attivate e ultimate nell’anno di riferimento indicato nel POG stesso;
- vista la nota del 10 novembre 2015 acquisita a protocollo provinciale al n. 576010 del 10 novembre 2015 e la successiva nota integrativa del 30 novembre 2015 acquisita a protocollo provinciale al n. 613633 del 30 novembre 2015, con le quali la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, chiede la proroga per un massimo di tre mesi (entro e non oltre il 31 marzo 2016) del termine per il completamento del progetto denominato “Tre altipiani in cerca d’autore. Rassegna di teatro per le scuole. 2<sup>a</sup> edizione trovando fondamento nel fatto che il turn-over degli insegnanti delle materie letterarie dell’Istituto Comprensivo Folgaria, Lavarone e Luserna, che sono stati designati alla preparazione e coordinazione delle attività progettuali, ha comportato un ritardo non previsto delle tempistiche di organizzazione, nonché nelle tardive conferme delle date disponibili da parte delle compagnie teatrali contattate per lo svolgimento del progetto stesso;
- ritenute valide le motivazioni, di cui alla succitata nota della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, adottate per la volontà comunque di portare a termine le rappresentazioni teatrali rimaste fino ad ora incomplete entro e non oltre la data del 31 marzo 2016;
- considerato altresì che i citati “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito” stabiliscono che il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, tramite propria determinazione, ad autorizzare la proroga entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta;
- ritenuto di autorizzare la proroga del termine per il completamento del progetto “Tre altipiani in cerca d’autore. Rassegna di teatro per le scuole. 2<sup>a</sup> edizione” come da richiesta presentata dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- atteso che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 11 novembre 2015 ed è stato sospeso dalla data del 25 novembre 2015 alla data del 29 novembre 2015;
- atteso che tale proroga non incide sui termini per la rendicontazione previsti dai sopraccitati Criteri;

d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare, per le motivazioni sopra addotte, la proroga del termine per il completamento del progetto “Tre altipiani in cerca d’autore. Rassegna di teatro per le scuole. 2^ edizione” del Piano giovani di zona della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per l’anno 2015, richiesta dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, per un massimo di tre mesi (entro e non oltre il 31 marzo 2016);
- 2) di prendere atto che i termini per la rendicontazione del Piano operativo giovani 2015 rimangono fissati al 30 giugno 2016;
- 3) di dare atto, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge provinciale 23/92, che la struttura competente è l’Agenzia per la Famiglia, la Natalità e le Politiche giovanili e che il responsabile del procedimento è il dott. Luciano Malfer, Dirigente della stessa;
- 4) di dare atto che il procedimento amministrativo avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento adottato nel rispetto dei termini massimi fissati ai sensi della L.P. 23/92.

CR

IL DIRIGENTE  
Luciano Malfer