



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 375 DI DATA 17 Dicembre 2020**

#### **OGGETTO:**

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13 e legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5. Autorizzazione a modificare le attività e a prorogare il termine fissato per il completamento del progetto denominato "Cohousing silver" del primo Piano operativo giovani 2020 del Piano Giovani d'Ambito Gi.Pro. - giovani professionisti. Fascicolo n. S162-2.3-2020-2630

- Vista la determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 199 del 13 luglio 2020, con la quale si approvava il primo Piano operativo giovani 2020 del Piano Giovani d'Ambito Gi.Pro. - giovani professionisti;
- atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 si è provveduto ad approvare i nuovi "Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona, dei Piani giovani d'ambito e dei progetti di rete. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5";
- considerato che l'allegato 2 dei criteri di cui alla sopraccitata deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 prevede che, previa motivata richiesta scritta da presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili, possono essere autorizzate modifiche alle attività di progetto, a condizione che le modifiche proposte lascino inalterati le finalità e gli obiettivi dell'azione progettuale nonché il disavanzo del Piano Operativo Giovani complessivo;
- evidenziato che lo stesso allegato 2 prevede che le azioni progettuali del POG devono essere attivate e ultimate nell'anno di riferimento indicato nel POG stesso ma che, per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell'azione progettuale e comunque non dipendenti da inerzia, il termine di ultimazione di un'azione progettuale può essere prorogato, per una sola volta fino ad un massimo di tre mesi, previa motivata richiesta scritta da presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili;
- vista la nota del 27 novembre 2020, acquisita a protocollo provinciale il medesimo giorno al n. 767362, con la quale il Presidente del Piano Giovani d'Ambito Gi.Pro. – giovani professionisti chiede la modifica di alcune attività progettuali e la proroga, entro e non oltre il 31 marzo 2021, del termine per il completamento del progetto "Cohousing silver", inserito nel primo Piano operativo giovani 2020;
- considerato che con la sopraccitata richiesta di modifica si intende aggiungere al progetto, già approvato con determinazione n. 199 del 13 luglio 2020, delle attività di pubblicità e promozione del progetto stesso, nonché di grafica dell'opuscolo che raccoglie i materiali prodotti;
- considerato che le modifiche proposte lasciano inalterati le finalità, gli obiettivi dell'azione progettuale nonché il disavanzo del primo Piano operativo giovani complessivo, nel rispetto dei succitati criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018;
- ritenute valide anche le motivazioni – sempre contenute nella succitata nota del Presidente del Piano Giovani d'Ambito Gi.Pro. – giovani professionisti -, che evidenziano che, alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia anti-Covid e delle modifiche progettuali richieste, non sarà possibile ultimare le attività entro fine dicembre 2020 e che si rimane in attesa di poter realizzare l'incontro con gli *stakeholder* in presenza, nei primi mesi del 2021. Si chiede quindi la proroga per l'ultimazione del progetto in questione fino al 31 marzo 2021;
- considerato che le motivazioni addotte non dipendono da inerzia del soggetto responsabile del progetto e che gli obiettivi del progetto stesso rimangono invariati;
- considerato altresì che i già citati "Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona, dei Piani giovani d'ambito e dei progetti di rete. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5" stabiliscono che il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, tramite propria determinazione, ad autorizzare sia le modifiche delle attività progettuali sia la proroga del progetto entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta;

- atteso che la modifica delle attività progettuali e la proroga richieste non incidono sui termini per la rendicontazione del primo POG 2020 del Piano Giovani d'Ambito Gi.Pro. - giovani professionisti, fissati al 30 giugno 2021;
- ritenuto di autorizzare le modifiche delle attività progettuali sopra descritte e la proroga del termine per il completamento del progetto "Cohousing silver", come da richiesta presentata dal Presidente del Piano Giovani d'Ambito Gi.Pro. – giovani professionisti;
- evidenziato, in particolare, che il nuovo termine per il completamento del progetto (31 marzo 2021) è coerente con l'esigibilità della spesa, in quanto, in sede di approvazione del primo POG con determinazione n. 199 del 13 luglio 2020, il saldo del medesimo è stato impegnato sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
- atteso che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 28 novembre 2020 e si concluderà entro la data del 28 dicembre 2020, come previsto dall'allegato alla deliberazione n. 507/2016, e che la responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Francesca Gnech dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;

#### IL DIRIGENTE

- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020 con la quale è stato riapprovato l'atto organizzativo della Provincia e definite anche le funzioni dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998 concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" e s.m., in particolare l'articolo 10;
- visto il Piano triennale 2020-2022 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza assunto con deliberazione della Giunta provinciale 95 di data 31 gennaio 2020;
- visti gli atti citati in premessa,

#### d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare, per le motivazioni sopra addotte, le modifiche alle attività del progetto "Cohousing silver" del primo Piano Operativo Giovani 2020 del Piano giovani d'ambito Gi.Pro. - giovani professionisti;
- 2) di autorizzare, per le motivazioni sopra addotte, la proroga del termine per il completamento del progetto di cui al punto 1), fino alla data del 31 marzo 2021;
- 3) di prendere atto che il nuovo termine per il completamento del progetto è coerente con l'esigibilità della spesa, in quanto, in sede di approvazione del primo POG con determinazione n. 199 del 13 luglio 2020, il saldo del medesimo è stato impegnato sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
- 4) di mantenere invariato quant'altro di mantenere invariato quant'altro previsto dalla determinazione n. 199 del 13 luglio 2020 di approvazione del suddetto primo Piano Operativo Giovani 2020 del Piano giovani d'ambito Gi.Pro. - giovani professionisti;
- 5) di prendere atto che i termini per la rendicontazione del primo Piano operativo giovani 2020 rimangono fissati al 30 giugno 2021;

- 6) di dare atto che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 28 novembre 2020, giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e si conclude con l'adozione del presente provvedimento, nel rispetto dei termini massimi fissati ai sensi della legge provinciale n. 23/92 (28 dicembre 2020);
- 7) di dare atto, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 23/92, che la struttura competente è l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Gnech;
- 8) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL DIRIGENTE  
Luciano Malfer