



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 43 DI DATA 09 Febbraio 2017

OGGETTO:

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13 "Fondo per le politiche giovanili". Autorizzazione di proroga del termine fissato per il completamento del progetto di rete anno 2016 "#CREATIVIINRETE" dei cinque Piani giovani della Val di Non.

IL DIRIGENTE

- vista la propria determinazione n. 364 del 29 novembre 2016 di approvazione del progetto di rete anno 2016 “#CREATIVIINRETE” dei cinque Piani giovani della Val di Non, modificata con determinazione n. 24 del 27 gennaio 2017;
- atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n.1161 del 14 giugno 2013 si è provveduto ad approvare i nuovi “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 915 del 31 maggio 2016 riguardante l’approvazione delle modalità attuative per il finanziamento di progetti non prevedibili e dei progetti di rete dei Piani giovani di zona e d’ambito per l’anno 2016;
- considerato che all’allegato 2 della succitata deliberazione n. 915 del 31 maggio 2016 si prevede che il progetto di rete deve essere attivato e ultimato nell’anno di riferimento e che, per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile del progetto e comunque non dipendenti da inerzia, il termine di ultimazione dell’azione progettuale può essere prorogato per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, previa motivata richiesta scritta, da presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili da parte dell’ente capofila;
- vista la nota di data 28 dicembre 2016 acquisita al protocollo provinciale n. 713418 del 28 dicembre 2016, con la quale la Comunità della Val di Non, quale ente capofila responsabile del progetto, chiede la proroga, entro e non oltre il 31 marzo 2017, del termine per il completamento del progetto di rete anno 2016 “#CREATIVIINRETE” nello specifico per lo svolgimento dell’evento di restituzione da parte dei partecipanti (pitch creativo) e dell’attività di rilevazione da realizzare nelle aziende.
- ritenute valide le motivazioni, di cui alla succitata nota della Comunità della Val di Non, addotte per il ritardo dovuto all’indisponibilità dei partecipanti e delle aziende nelle date previste inizialmente per la realizzazione di suddette fasi;
- considerato altresì che i citati “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito” stabiliscono che il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, tramite propria determinazione, ad autorizzare la proroga entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta;
- ritenuto di autorizzare la proroga del termine per il completamento del progetto di rete anno 2016 “#CREATIVIINRETE” come da richiesta presentata dalla Comunità della Val di Non;
- atteso che l’impegno predisposto con propria determinazione n. 24 del 27 gennaio 2017 è coerente con quanto stabilito col presente provvedimento;
- atteso che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 29 dicembre 2016 e sospeso d’ufficio dal 30 dicembre 2016 al 12 gennaio 2017 per la chiusura del sistema applicativo di gestione dei provvedimenti della PAT;
- atteso che tale proroga non incide sui termini per la rendicontazione previsti dai sopraccitati Criteri;

d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare, per le motivazioni sopra addotte, la proroga del termine per il completamento del progetto di rete anno 2016 “#CREATIVIINRETE” dei Piani giovani di zona Alta Val di Non, Terza Sponda della Val di Non, Predaia, Bassa Val di Non, Cles e dintorni, richiesta dalla Comunità della Val di Non, fino alla data del 31 marzo 2017;
- 2) di dare atto che l’impegno predisposto con propria determinazione n. 24 del 27 gennaio 2017 è coerente con quanto stabilito col presente provvedimento;
- 3) di prendere atto che i termini per la rendicontazione del progetto di rete 2016 “#CREATIVIINRETE” rimangono fissati al 30 giugno 2017;
- 4) di dare atto, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge provinciale 23/92, che la struttura competente è l’Agenzia per la Famiglia, la Natalità e le Politiche giovanili e che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Tellone;
- 5) di dare atto che il procedimento amministrativo, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento adottato nel rispetto dei termini massimi fissati ai sensi della L.P. 23/92.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Luciano Malfer