



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 533 DI DATA 17 Dicembre 2018

OGGETTO:

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13 "Fondo per le politiche giovanili". Autorizzazione di proroga del termine fissato per il completamento del progetto denominato "RespoNet" del Piano operativo giovani 2018 del Piano Giovani d'ambito Gi.Pro - giovani professionisti. Fascicolo n. S162-23.12-2018-33

IL DIRIGENTE

- Vista la determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 295 del 20 giugno 2018 di approvazione del Piano operativo giovani 2018 del Piano Giovani d'ambito Gi.Pro – giovani professionisti;
- atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n.1161 del 14 giugno 2013 si era provveduto ad approvare i nuovi “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito” sulla base dei quali era stato presentato ed approvato il sopraccitato Piano operativo giovani 2018 del Piano Giovani d'ambito Gi.Pro – giovani professionisti;
- atteso altresì che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 sono stati modificati ed approvati i nuovi criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona, dei piani giovani d'ambito e dei progetti di rete che contemplano anch'essi la possibilità di proroga dei progetti;
- considerato che, per quanto riguarda la scadenza di realizzazione dei progetti relativi all'anno 2018, si applica ancora quanto definito dai criteri relativi alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1161 del 14 giugno 2013;
- evidenziato che i criteri di cui alla sopraccitata deliberazione della Giunta provinciale n. 1161 del 14 giugno 2013 prevedono che le azioni progettuali del POG devono essere attivate e ultimate nell'anno di riferimento indicato nel POG stesso ma che, per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell'azione progettuale e comunque non dipendenti da inerzia, il termine di ultimazione di un'azione progettuale può essere prorogato, per una sola volta fino ad un massimo di tre mesi, previa motivata richiesta scritta da presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili;
- vista la nota di data 23 novembre 2018, acquisita a protocollo provinciale in data 26 novembre 2018 al n. 707791, con la quale il Presidente dell'associazione GiPro chiede la proroga, entro e non oltre il 31 marzo 2019, del termine per il completamento del progetto “RespoNet”;
- ritenute valide le motivazioni di cui alla succitata nota dell'associazione GiPro, nelle quali si evidenzia la difficoltà oggettiva e la mancata disponibilità da parte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di partecipare alle sessioni di formazione previste nel progetto e la necessità di riorganizzare la formazione destinandola non solo ai docenti ma anche agli educatori di un centro giovanile, con i quali sono già stati presi dei contatti;
- considerato che le motivazioni addotte non dipendono da inerzia del soggetto responsabile del progetto e che gli obiettivi del progetto stesso rimangono invariati;
- considerato altresì che i citati “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito” stabiliscono che il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, tramite propria determinazione, ad autorizzare la proroga entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta;
- ritenuto di autorizzare la proroga del termine per il completamento del progetto “RespoNet” come da richiesta presentata dal Presidente dell'associazione GiPro;
- atteso che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 24 novembre 2018 e si concluderà entro la data del 24 dicembre 2018 come previsto dall'allegato alla deliberazione n. 507/2016, e che la responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Francesca Gnech dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;

- atteso che tale proroga non incide sui termini per la rendicontazione previsti dai sopraccitati Criteri;

d e t e r m i n a

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra addotte, la proroga del termine per il completamento del progetto “RespoNet” del Piano giovani d’ambito Gi.Pro – giovani professionisti per l’anno 2018, richiesta dal Presidente dell’associazione GiPro, fino alla data del 31 marzo 2019;
2. di prendere atto che i termini per la rendicontazione del Piano operativo giovani 2018 rimangono fissati al 30 giugno 2019;
3. di dare atto che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 24 novembre 2018, giorno successivo alla data di presentazione della domanda e si conclude con l’adozione del presente provvedimento nel rispetto dei termini massimi fissati ai sensi della legge provinciale n. 23/92;
4. di dare atto, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 23/92, che la struttura competente è l’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Gnech;
5. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Luciano Malfer